



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Османов М.Г.
20.03.2020г.

Дорожная карта
по обеспечению условий организаций горячего питания в общеобразовательных учреждениях
Гергебильского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные лица	Ожидаемый результат
1	Проведение инвентаризации материально-технической базы общеобразовательных организаций на возможность обеспечения горячим питанием	До 10.04.2020	Начальник УО, Руководители ОО	Составление портфолио с фотографиями, характеристика объекта, результаты инвентаризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД
2	Составление дефектного акта или ведомости объемов работ (дата) по подготовке соответствующих помещений	До 31.06.2020	Начальник УО, Руководители ОО	Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство, капремонт, текущий ремонт, приобретение оборудования)
3	Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей	До 31.06.2020	Начальник УО, Руководители ОО	Проекто-сметная документация
4	Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания (в том числе частных инвесторов) для реализации мероприятий	До 15.08.2020	Начальник УО, Руководители ОО	Проект муниципальной программы "Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций" (принципы формирования программы, источники финансирования, ответственные лица, план мероприятий ("дорожная карта"), соисполнители по концессионным соглашениям)

5	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2021 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ)	До 20.12.2020	Начальник УО, Руководители ОО	Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
6	Реализация мероприятий программы, предусмотренных на 2020 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ)	До 20.08.2021	Начальник УО, Руководители ОО	Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
7	Строительство объекта или проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН	До 20.08.2021	Начальник УО, Руководители ОО	Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 августа 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания
8	Ввод в эксплуатацию	До 01.09.2021	Начальник УО, Руководители ОО	Обеспечение общеобразовательной организации необходимыми зданиями (помещениями)