

Утверждаю:

Начальник управления образования

АДР «Дергемский район»

М.Г.Османов

«5» сентября 2020 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование», национальной образовательной стратегии – инициатива «Наша новая школа», федеральной программы «Дети России» и программы «Одаренные дети». Реализация этих проектов позволит создать систему поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления личности.

Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы.

Цель - создание условий для выявления, поддержки и развития интеллектуальных способностей учащихся.

Задачи -

- организация системы практических занятий с одарёнными детьми с целью повышения результативности их участия в районных, республиканских, региональных олимпиадах;
- организация методической помощи педагогам, работающим с одаренными детьми;
- организация систематического мониторинга динамики развития одарённых детей и влияния работы с одарёнными детьми на общее повышение качества образования.

Система подготовки участников олимпиад:

- базовая школьная подготовка по предмету;
- подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки, факультативы, курсы по выбору);
- самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.);
- подготовка учащихся на муниципальном уровне (через практические занятия под руководством лучших педагогов района, имеющих опыт подготовки победителей и призеров различного уровня).

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1.	Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ):	октябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.	Управление образования
	– о составе оргкомитета муниципального этапа ВсОШ;	октябрь 2020г.	Управление образования
	– об организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ;	октябрь 2020г.	Оргкомитет муниципального этапа ВсОШ
	– о составе жюри муниципального этапа ВсОШ;	октябрь 2020г.	Управление образования
	– о месте проведения муниципального этапа ВсОШ;	октябрь 2020г.	Управление образования

	– о назначении дежурных в аудиториях во время проведения муниципального этапа ВсОШ;	октябрь 2020г.	Управление образования
	– об утверждении результатов муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету;	Декабрь 2020 г.	Управление образования
	– о направлении обучающихся на региональный этап ВсОШ.	январь–февраль, 2021 г.	Управление образования
	Участие в вебинарах для организаторов регионального этапа ВсОШ	По графику	УО, жюри, оргкомитет
2.	Мониторинг сайтов образовательных организаций, на предмет размещения материалов о школьном этапе ВсОШ	сентябрь октябрь 2020г.	Управление образования
3.	Проведение консультаций для членов жюри, оргкомитетов муниципального этапа ВсОШ	Ноябрь 2020 г.	Управление образования
4.	Проведение мониторинга выполнения требований к проведению муниципального и регионального этапов ВсОШ	ноябрь 2020 г. – февраль 2021 г.	Управление образования
5.	Предоставление отчетов о проведении школьного этапа ВсОШ	до 12 ноября 2020 г.	Управление образования
6.	Обеспечение информационной безопасности при проведении муниципального этапа ВсОШ	декабрь 2020г. – февраль 2021 г.	Управление образования

7.	Предоставление отчетов о проведении муниципального этапа ВсОШ	Декабрь 2020 г.	Управление образования
8.	Проверка олимпиадных работ	в соответствии с графиком проведения ВсОШ	Председатели экспертных групп
9.	Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами	в соответствии с графиком проведения ВсОШ	Председатели жюри
10.	Представление информации о результатах участников муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу образовательным учреждениям МР «Гергебильский район».	в соответствии с графиком проведения ВсОШ	Управление образования
11.	Подготовка отчета о проведении муниципального этапа ВсОШ и направление его в РЦВРТ	Март 2021 г.	Управление образования
12.	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ	январь – март 2021 г.	Управление образования и образовательные учреждения.
13.	Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального и регионального этапа ВсОШ	Май 2021г. На последнем звонке	УО ,администрация МР «Гергебильский район»
14.	Проведение семинара-совещания с ответственными за проведение ВсОШ «Об итогах проведения этапов ВсОШ в 2020/2021 учебном году и основных	Сентябрь 2021г.	Управление образования

	задачах на 2021/2022учебный год»		
--	-------------------------------------	--	--